PLA DE TREBALL 2010

Via Laietana, 33, 9è 2a - 08003 Barcelona - Tel 93-412 26 02 - Fax 93-301 90 88 - www.fonscatala.org - fonscat@pangea.org
NIF-G17125832 - Declarat d'utilitat pública per acord del Ministeri de l'Interior de 22/04/2002. BOE 78 de 01/03/2003

PQ: Programa de millora de la qualitat de la cooperació descentralitzada directa i indirecta

		Actors	Activitats	Resultats	CALENDARI											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PQ: Qualitat de la cooperació descentralitzada directa e indirecta	PQ1. Suport i assistència tècnica als municipis. CDI	ALS CONSELLS DE COOPERACIÓ	1- El.laborar una guia de suport tècnic	**1. Enfortiment i dinamització dels propis Consells de Cooperació**												
			2.1- Dissenyar de bases per un programma d'educació pel desenvolupament	**2. Disseny d'estratègies muncipals de cooperació**												
			2.2 - Identificar temes o àmbits d'interès per a la sensibilització													
			3.1 Realitzar assitències puntuals als consells de cooperació que ho demanen en relació amb els objectius de la cooperació muncipal, revisió de bases de convocatòries, etc	**3. Assistència a la realització de les convocatòries anuals**												
		ALS CÀRRECS ELECTES I EQUIPS MUNICIPALS	4.1 Realitzar una proposta de Conveni Marc Fons-Ajuntaments	**4.Suport per a la formulació d'un conveni específic FONS- AJUNTAMENT**												
			4.2 Signar convenis marcs en la linia de la nova proposta													
			5.1-Donar assitència tècnica i de gestió a les convocatories propies dels municipis socis que es realitzen en 2010	**5.Assistència als processos d'apertura de les convocatòries anuals**												
			6.1 Assitir i facilitar la revisió tècnica i administrativa de les bases de convocatòries de CDI- Fons i Ajuntaments amb convocatòria pròpia	**6.Formulació de les bases**												
			6.2 Proposar un formulari bàsic de presentació de projectes de CDI per als ajuntaments que fan convocatòria pròpies on s'incloguin punts de valoració segon la participació de l'entitat en el consell de cooperació (revisió de les fitxes que ja es proposen i difondre una on es recullin els principals punts)												
			7.1- Definir i acordar model d'informe de seguiment narratiu i econòmic de projectes	**7.Suport al seguiment dels projectes (tècnic i administratiu)**												
			7.1.b - Revisar i actualitzar els procediments administratius relacionats amb la gestió del cicle de projecte													
			7.2 Realitzar informes de seguiment semestrals i final (anual) narratiu i econòmic													

PQ: Qualitat de la cooperació descentralitzada directa e indirecta	PQ1. Suport i assistència tècnica als municipis. CDI	ALS CÀRRECS ELECTES I EQUIPS MUNICIPALS	7.3 Realitzar visites a projectes sobre terreny	7.Suport al seguiment dels projectes (tècnic i administratiu)											
			7.3.1 Area Sudamèrica												
			7.3.1.1 Equador												
			7.3.1.2 Brasil- Paraguay												
			7.3.1.3 Peru- Bolivia												
			7.3.2 Àrea Africa Mediterrànea												
			7.3.3 Area Centreamèrica												
			7.3.3.1 Mèxic i Nicaragua												
			7.3.3.2 Haití												
			8.1 Auditar Projecte Puerto Cabezas	**8.Auditoria de la cooperació**											
			9.1 Elaborar un programa de proximitat del Fons	**9. Plans de millora del cicle de la cooperació**											
			9.2 El.laborar un document amb propostes de millora del cicle de gestió de la cooperació (Ex: Creu Roja- Cooperacció)												
			9.3 Articulació i millora de la cooperació amb Gambia												
			10.1- Obertura d'un grup virtual per intercanvi i assitència	**10. Assistències tècniques virtuals**											
	PQ1. Suport i assistència tècnica als municipis: Acció Humanitària		11.1 Campanya d'Emergència huracà Fèlix a Nicaragua	11.Jornada de retorn de resultats- reconstrucció en clau local											
			11.2 Campanya d'Emergència huracà Ida a El Salvador i Nicaragua	**12. Informes de seguiment dels projectes i procés de retorn als socis i ciudadania**											
			11.3 Campanya Emergència terratrèmol Haití	**13. Sensibilització 14. identificació de propostes 15. Diseny de resposta en clau local 16. Jornada informativa i de reflexió amb ajunt. i entitats implicats**											j o r n a d a
			11.4 Campanya Emegència huracans Janna i Ike Carib	**17. Informes de seguiment dels projectes i procés de retorn als socis i ciudadania 18.Jornada de reflexió amb ajuntaments implicats**											j o r n a d a

PQ: Qualitat de la cooperació descentralitzada directa e indirecta	PQ2. Suport i assistència tècnica als municipis. CDD	ALS CÀRRECS ELECTES I EQUIPS MUNICIPALS	3.2 1º Trobada de xarxa de municipis marroc	3. Formulació de plans anuals de cooperació directa					Marroc							
			3.2 Identificació de contraparts municipals que vulguin participar en CDD/			viatge		Mercociudades						viatge visita	viatge visita	
			4.1 Identificar els projectes de CDD	4.Formulació de projectes específics i del pla de treball pertinent												
			5.1 Assesorarment i acompanyament de la gestió de les xarxes de cooperació directa	5.Assistència en la gestió de xarxes nord-sud; nord-sud-sud derivades d'aquest tipus de cooperació												
			6.1 Donar suport tècnic als projectes en el marc de les xarxes	6.Suport en el seguiment dels projectes												
			7.1 Avaluació Eina Agermanaments	7.Plans de millora del cicle de la cooperació												
	PQ3. Millora de les capacitats tècniques. Millora de la formació	ALS CÀRRECS ELECTES DEL	1.1 Preparar 4 Jornades (una per provincia) per càrrecs electes del Nord	1. Formació alc càrrecs electes del nord i del sud												
			1.2 Realitzar 4 jornades de formació més una jornada de tancament general (amb politics i tècnics)													
		ALS TÈCNICS MUNICIPALS	2.1 Disseny d'un Pla de Formació integral	2. Formació de tècnics	Disseny	Disseny	Disseny									
			2.2 Preparar edició on line de Programa ed Formació			Preparació										
		A LES ENTITATS DEL NORD I DEL SUUD	3.1 Disseny d'un Pla de Formació integral	3. Formació a les entitats dels nord i del sud	Disseny											
			3.2 Preparar edició on line de Programa de Formació			preparació							Implementació			

PL: Direcció i lideratge de la creació de coneixement de la cooperació municipal

	Activitats	Resultats	CALENDARI										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PL: Direcció i lideratge de la creació de coneixement de la cooperació municipal	1.1 Editar dos articles (El Salvador i Marroc)	**1.Elaboració d'anàlisi de conjuntura per països en relació amb el procés de descentralització**											
	2.1 Estudi i Publicació del 4º Estudi de Cooperació Local de Catalunya amb Països del Sud (2006-2007-2008)	**2.Investigació descriptiva de la cooperació descentralitzada a Catalunya**											
	2.2 Anàlisi sobre l'eficiència de la cooperació descentralitzada realitzada des de Catalunya per temes i àrees geogràfiques prioritàries												
	3.1 Realitzar un estudi d'avaluació d'agermanaments de dos municipis amb contraparts en Nicaragua	**3. Avaluació dels diferents instruments de cooperació en especial dels agermanaments**											
	3.2 Editar Estudi												
	4.1 Un estudi de sistematització sobre la cooperació descentralitzada municipal al si del Fons	**4. Sistematització i difusió de bones pràctiques**											
	4.2 Realitzar 4 tallers de difusió de l'estudi												
	4.3 Editar Estudi												
	5.1Avaluació del Projecte de Puerto Cabezas-	**5. Publicació de les avaluacions dels projectes**											
	6.1 Obertura d'un grup virtual per intercanvi i assitència	**6. Obertura d'espais -reals i virtuals- per al diàleg**											
	6.2 Obertura d'un grup de debat sobre estrategia de codesenvolupament - CGLU												
	6.3 Organitzar reunions presencial de tècnics												
	7.1 CGLU	**7. Participació en fòrums organitzats per tercers**											
	7.2 Cumbre europea de GL												
	7.3 PNUD												
	7.4 OCD UE- AL												
	8.1 Elaboració Relació de documentació en temes de codesenvolupament	**8. Creació d'un centre de documentació de referència en el municipalisme del codesenvolupament i de diplomacia de ciutats, així com dels vincles oportuns per al seu desenvolupament**											
	8.2 Elaboració d'una relació de xarxes en Marroc												
	9.1- Publicació de llibre aniversari dels procesos i projectes més significatius dels 25 anys d'actuació del Fons	**9-Elaborar un guió i pla d'activitats relacionat amb l'aniversari del FONS 2011-**											

PX: Creació, dinamització i gestió de xarxes de cooperació

	Activitats	Resultats	CALENDARI											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PX: Creació, dinamització i gestió de xarxes de cooperació	1.1 Sudamèrica: Reunions conjuntes amb DIBA per identificar socis de la provincia de Barcelona/	**1.Identificació de socis i territoris del FONS que estiguin interessats a participar en CDD a través de xarxes (nord-nord; nord-sud-sud)**												
	1.2 Sudamèrica: Reunions temàtiques per explicar projecte													
	2.1Haití: reunions conjuntes amb la CUF per identificar actuacions de post-emergència en clau local a Haití	**2. Identificació de socis i d'intervencions municipalistes de mitjà i llarg termini (Nord-Nord i Nord-Nord-Sud)**												
	3.1- Identificar millor articulació entre actors locals - ajuntaments del nord icontraparts del sud i Fons en àmbits pertinents a la cooperació descentralitzada municipal (Ej: cooperacció. Creu Roja)	**3. Articulació de xarxes de col·laboració i formulació de projectes entre els Ajuntaments amb convocatòries pròpies que convergeixen en prioritats sectorials i àrees geogràfiques preferents**												
	4.1- Projecte municipalista Global El Salvador	**4. Definició de projectes supramunicipals per temàtiques i àmbits territorials**												
	4.2- Projecte municipalista a Morazán- El Salvador													
	5.1 Sudamèrica: Mercociudades	**5. Celebració de trobades internacionals entre polítics, tècnic i principals actors nord-sud**												
	5.2Centreamèrica- Fòrum d'Autoritats Locals-IDELCA a Panamà													
	5.3 Delegació políitca a El Salvador													
	Visita a Nicaragua	**6. Visita al dep. de Chinandega Nord i inauguració del p. 1812 (maig)**												
	Visita a Haití	**7.Seguiment accions campanya d'emergència -Delegació Aj. Cambrils a Haití i altres ajuntaments implicats p.1265**												
		5. Elaboració d'un registre de possibles projectes i contraparts oportunes												
		6. Desenvolupament de funcions pròpies d'un viver de xarxes												
		7. Assistència per a la cerca de finançament de fons: MUNICIPIA i AECID												
		8. Fons marca de garantia de les xarxes: els seus projectes i la pròpia gestió de la xarxa												

PC: Col·laboració, cooperació i concertació amb altres entitats, amb altres organismes

	COMISSIONS	ACTIVITATS	RESULTATS	CALENDARI											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PC: Col·laboració, cooperació i concertació amb altres entitats, amb altres organismes	MUNICIPALISME		1. Formació específica												
			2. Definició de linies estratègiques												
			3 .Definició de pla de treball i de espais de representació política												
	CONSTRUCCIÓ DE PAU		1. Formació específica												
			2.Definició de linees estratègiques												
			3 .Definició de pla de treball i espais de representació política												
	CODESENVO-LUPAMENT		1. Formació específica												
			2.Definició de linies estratègiques												
			3.Definició de pla de treball i espais de represeatació política												